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Ablauf-/Zeitplan 

Stand: Januar 2022 
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Arbeitsgruppentreffen 

Arbeitsgruppe Teilnehmer Inhalte Termine Bemerkung Status 

1. PAG (groß) Planer, 

LfU (AG und weitere 

Referate), 

Ministerium, 

WSV (GDWS U10 & W21, 

WSA),  

BAW,  

BfG, 

BfN, 
… 

gr.Verteiler (siehe Protokoll) 

Externe Anlaufberatung 

(Informationsveranstaltung) 

08.03.2022 Protokoll per E-Mail a 24.03.22 an LfU 

versendet 

Erfolgt 

UAG 1 

(„Methodik-

Gruppe“) 

Planer, 

LfU (AG),  

Ministerium (Fr. Mußbach) 

GDWS (U10), 

BfG, 

BfN, 

… 

Diskussion A1 bis Entwurf A3 

(Methodik, Grundlagen- und 

Maßnahmenkatalog) 

Vorschlag: 

KW 20 (16.05.) 

KW 21 (25.05.) 

Online-Veranstaltung (bbb), 

Einladung durch LfU, 

Jeweils 1 Person/Institution, 

ohne NAN, 

SWP übersendet Zusammenstellung von 

Unterlagen (Entwurf, was bisher erarbeitet 

wurde) nach Ostern (26./27.04.) an 

Teilnehmerkreis 

 
Vorstellung Entwurf im April möglich, 

konkretere Vorschläge im Mai 

(Empfehlung SWP) 

In 

Planung 

Befahrung/ 

Begehung 

Planer 2x +NAN (2x?) 

LfU 2x? 

WSA 2x? 

NP 

… 

Gr. Verteiler prüfen 

Begutachtung ausgewählter 

Oder-Abschnitte 

KW 16 

(18.04.-22.04.) 

Deichbefahrung (Genehmigungen) 

(bei Bedarf Bootsbefahrung im Nachgang) 

 

3 Abschnitte – 3 Termine 

Erstellung Befahrungsplan SWP 

 

In 

Planung 
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Arbeitsgruppe Teilnehmer Inhalte Termine Bemerkung Status 

UAG 2.1 

(„Umsetzungs-

gruppe“) 

Planer,  

LfU (AG), 

LfU (W16, Hr. Herrmann/ Hr. 

Trosien) 

Diskussion B1 & B2, 

Abgleich Hochwasserschutz 

KW 17 (28.04.) 

KW 16 (19.04.- 

/20.04.) 

 

Abgleich HWS („Was läuft derzeit wo?“) In 

Planung 

UAG 2.X 

(„Umsetzungs-

gruppe“) 

Planer, 

LfU (AG), 

WSA, 
Verbände, 

UWB 

Diskussion B1 & B2 KW 24 (14.06., 

evt. 16.06.) 

KW 25 (23.06.) 

Einladung durch LfU,  

3 Abschnitte – 3 Termine 

1. Abschnitt (14.06.) 
2. Abschnitt (23.06.) 

3. Abschnitt (evt. 01.06., im Anschluss 

Befahrung NP) 

 

Termine voerst ganztags blocken, weitere 

Infos später 

In 

Planung 

2. PAG Planer, 

LfU (AG), 

WSV (GDWS U10 & W21, 

WSA),  

BAW,  
BfG 

Anpassung großer Verteiler 

Erste Zwischenberatung 

(Vorstellung Projektergebnisse 

einschließlich 

Maßnahmenplanung Block 1) 

3. Quartal 2022 Nach Terminen im 2. Quartal offen 

UAG 3.X Planer,  

LfU (AG), 

WSA,  

Verbände, 

UWB 

Diskussion und Aufnahme 

ergänzender Hinweise zur 

Maßnahmenplanung für Oder 2 

und 3 in Block 1 (C7 – C11), evt. 

räumlich/inhaltlich (GU/GA) 

konkretisieren und auf mehrere 

UAG’s aufteilen (separat für 

Nationalpark, Oderbruch und 

Co oder Süd/Mitte/Nord?) 

09/22  offen 

UAG 3.X 

(Zielerrei-
chung) 

Planer 

LfU (W14, W26) 
U10 

Diskussion und Aufnahme 

ergänzender Hinweise zu 
Maßnahmenplanung für Oder 2 

09/22  offen 
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Arbeitsgruppe Teilnehmer Inhalte Termine Bemerkung Status 

BfG und 3 in Block 1 (C7 – C11), 

fachlich konkretisieren 

(Wirksamkeit der Maßnahmen 

im Hinblick auf Zielerreichung)  

3. PAG Planer, 

LfU (AG), 

WSV (GDWS U10 & W21, 
WSA),  

BAW,  

BfG 

Anpassung großer Verteiler 

Zweite Zwischenberatung 

(Vorstellung Projektergebnisse 

einschließlich 
Maßnahmenplanung Block 2) 

10/22  offen 

UAG 4.X 

 

Planer,  

LfU (AG), 

WSA,  

Verbände, 

UWB 

Diskussion und Aufnahme 

ergänzender Hinweise zu 

Maßnahmenplanung für Oder 2 

und 3 in Block 2 (C7 – C13), evt. 

räumlich konkretisieren und 

auf mehrere UAG’s aufteilen 

(separat für Nationalpark, 
Oderbruch und Co oder 

Süd/Mitte/Nord?) 

10/22  offen 

4. PAG Planer,  

LfU (AG und weitere 

Referate),  

Ministerium, 

UWB,  

WSV (GDWS U10 & W21, 

WSA),  

Anpassung großer Verteiler 

Vorstellung Gesamtkonzept, 

Abgleich mit Abgrenzung zu 5. 

PAK 

01/23  offen 

UAG 5 Planer, 

LfU (AG + 

Unterhaltungsreferate), 
Ministerium, 

Diskussion E1 02/23  offen 
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Arbeitsgruppe Teilnehmer Inhalte Termine Bemerkung Status 

GDWS (evt. mit weiteren 

Referaten, selbst 

entscheiden) 

5. PAG (groß) Planer,  

LfU (AG und weitere 

Referate),  

Ministerium, 
UWB,  

WSV (GDWS U10 & W21, 

WSA),  

BAW,  

BfG, 

BfN  

Großer Verteiler 

Abschlusspräsentation, 

ggf. als 

Öffentlichkeitsveranstaltung 

03/23  offen 

 


