
Entwicklung grundlegendes Vorgehen

A1 - Fachliche Grundlagen 
A2 – Methodik & Maßnahmenkatalog

E1 – Vorgehen bei anderen 
Wasserstraßen

Treffen Projektarbeitsgruppe

Fertigstellung Gesamtkonzept und 
Abschlusspräsentation

03/23

UAG 5
02/23

A C

Abfolge Arbeitsschritte

D

Diskussion Maßnahmenplanung Block 1, Aufnahme 
ergänzender Hinweise UAG 3.X

09/22

D1 – Zusammenführung Gesamtkonzept, 
Übergabe Entwurf

12/22

PAG Projektbegleitende Arbeitsgruppe, Thema & Zeitraum (Informationsveranstaltung)

Unterarbeitsgruppe, Zeitraum (Diskussionsveranstalung)Arb Teilleistung

Arbeitspaket A - E

Direkte Vorgehensweise

B

UAG

vrsl. Bearbeitungsende Teilleistung

Rücklauf Bearbeitung

02/22

B1 & B2 - Maßnahmenvorschläge

B

B1 / C3 – opt. Begehung/Befahrung
04/22 bzw. 05/22 ?

UAG 2
04/22 bzw. 05/22 ?

Maßnahmenvorschläge Oder 2 und 3

1. PAG (groß)
Projektvorstellung 
(externe Anlaufberatung)
02/22

2. PAG
Erste Zwischenberatung 
(Vorstellung 
Projektergebnisse)
07/22

3. PAG
Zweite Zwischenberatung 
(Vorstellung 
Projektergebnisse)
10/22

4. PAG (groß)
Vorstellung 
Gesamtkonzept
01/23

5. PAG
Abschlussberatung
03/23

C4 - Abschnittsbildung
03/22

C1 & C2 - Bestandsbeschreibung der 
Wasserkörper Oder 2 und 3

02/22

C5 - Ableitung von 
Entwicklungszielen

04/22

C6 - Belastungen und Defizite
04/22

Entwicklungsziele & Maßnahmen für 
Wasserkörper Oder 2 und 3

C7 & C8 - Maßnahmenplanung und Bildung von 
Maßnahmenkombinationen oder Projekten 

für Wasserkörper Oder 2 und 3 (Überarbeitung)
C11 – Gewässerunterhaltung (Überarbeitung)

C12 – Kostenannahme
C13 - Maßnahmenpriorisierung

C7 & C8 - Maßnahmenplanung und Bildung von 
Maßnahmenkombinationen oder Projekten 

für Wasserkörper Oder 2 und 3
C9 – Synergien mit Natur- und Artenschutz

C10 – Synergien mit Hochwasserschutz
C11 - Anforderungen an Gewässerunterhaltung

07/22
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Diskussion Maßnahmenplanung Block 2, Aufnahme 
ergänzender Hinweise UAG 4.X

10/22

10/22

02/22

04/22

E

UAG 1
03/22

A3 – Vorgaben für Projektvorschläge 
und Maßnahmen

03/22


