Monitoring Grundwasser Zeitplan NLWKN
EG-WRRL-Niedersachsen 2005|2006
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Einsammeln von vorhandenen Daten
Ergebnis: Berlcksichtigung vorliegender
Grundwasserdaten Dritter (z.B. WVU)

Selektieren von geeigneten Messstellen
Ergebnis: Tabelle qualitativ geeigneter
Messstellen je Grundwasserkorper

Ermittlung der Belastungssituation Giite
Ergebnis: Bericht Gber problematische
Parameter je Grundwasserkérper (Schwellenwerte)

Analyse der Grundwasserkorper auf

reprasentative Messstellen
Ergebnis: Bericht Uber fehlende
Messstellen je Grundwasserkdrper

Vorabstimmung grenziibergreifender

Grundwasserkorper
Ergebnis: Abstimmung an Verwaltungsgrenzen
(Betriebsstellen, Bundeslander)

Einbeziehung der Gebietskooperationen
Ergebnis: Abstimmung in den
Gebietskooperationen

Ermittlung der
Monitoring-Messstellen

(Entwurf Feinkonzept)




