

Zeit- / Aufgabenbalkenplan Umsetzung WRRL bis zum Bewirtschaftungsplan NI unter Beteiligung der Gebietskooperationen Stand 29.03.2006

Aufgabe / Vorgang		2006				2007				2008				2009				Bemerkungen
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	
Monitoringprogramme																		
Aufstellen und in Betrieb nehmen	Gebietskooperation MU/NLWKN EU	■	■	■	■													Abgabe Bericht Monitoring an die EU
Zeitplan; Arbeitsprogramm																		
Zeitplan und Arbeitsprogramm für die Aufstellung des Bewirtschaftungsplanes	Gebietskooperation MU	■	■	■	■													Veröffentlichung Ende 2006
Wichtige Wasserbewirtschaftungsfragen																		
Vorläufiger Überblick über die wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen	Gebietskooperation MU/NLWKN	■	■	■	■	■	■	■	■									Veröffentlichung Ende 2007
Bewirtschaftungsplan und Maßnahmenprogramme																		
Ausweisen HMWB																		
Aufstellen einer Handlungsanleitung zur Ausweisung von HMWBs	Gebietskooperation MU/NLWKN	■	■	■	■													
Ausweisen HMWB	Gebietskooperation MU/NLWKN					■	■	■	■	■	■	■	■					Veröffentlichung mit Planentwurf Ende 2008
Maßnahmen																		
Auswahl der Maßnahmen	Gebietskooperation	■	■	■	■													
Entwurf der Maßnahmenprogramme	Gebietskooperation MU/NLWKN					■	■	■	■	■	■	■	■					Veröffentlichung mit Planentwurf Ende 2008
Bewirtschaftungsplan																		
Erarbeiten der Entwürfe der Bewirtschaftungspläne	Gebietskooperation MU/NLWKN					■	■	■	■	■	■	■	■					Veröffentlichung Planentwurf Ende 2008
Fertigstellen (Überarbeitung) der Bewirtschaftungspläne nach Öffentlichkeitsbeteiligung	Gebietskooperation MU/NLWKN EU													■	■	■	■	Abgabe Bewirtschaftungspläne an die EU

zu ergänzen ist der Grundwasserbereich

■ Koordination im Flussgebiet
■ Bericht an die EU