
Monitoring Grundwasser Zeitplan NLWKN

EG-WRRL-Niedersachsen
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Einsammeln von vorhandenen Daten
Ergebnis: Berücksichtigung vorliegender

Grundwasserdaten Dritter (z.B.  WVU)

Selektieren von geeigneten Messstellen
Ergebnis: Tabelle qualitativ geeigneter

Messstellen je Grundwasserkörper

Ermittlung der Belastungssituation Güte
Ergebnis: Bericht über problematische

Parameter je Grundwasserkörper (Schwellenwerte)

Analyse der Grundwasserkörper auf 

repräsentative Messstellen
Ergebnis: Bericht über fehlende 

Messstellen je Grundwasserkörper

Vorabstimmung grenzübergreifender 

Grundwasserkörper 
Ergebnis: Abstimmung an Verwaltungsgrenzen

(Betriebsstellen, Bundesländer)

Einbeziehung der Gebietskooperationen

Ergebnis: Abstimmung in den

Gebietskooperationen 

Ermittlung der
Monitoring-Messstellen

(Entwurf Feinkonzept)
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